

# Stemwede

**Ortsteile:**

Arrenkamp	Levern	Twiehausen
Destel	Niedermehnen	Wehdem
Dielingen	Oppendorf	Westrup
Drohne	Oppenwehe	
Haldem	Sundern	

Ausbaubeginn Okt. 2019

**Vermarktungsende: nur noch individuelle Anschlussangebote**

# Rahden

**Ortsteile:**

Kleinendorf	Tonnenheide
Pr. Ströhen	Varl
Rahden	Wehe
Sielhorst	

Ausbaubeginn Nov. 2019  
 1. Frist 20.12.2019  
 2. Frist 24.04.2020

# Hille ( 1. Cluster | 2. Cluster | 3. Cluster)

**Ortsteile 1. Cluster:** Eickhorst, Hartum, Oberlütbe, Rothenuffeln, Südhemmern, Unterlütbe

**Ortsteile 2. Cluster:** Holzhausen II, Nordhemmern

**Ortsteile 3. Cluster:** Hille

Ausbaubeginn	1. Cluster Jan. 2020	2. Cluster März. 2020	3. Cluster k.A.
1. Frist	30.06.20*	30.06.20*	k.A.
2. Frist	k.A.	k.A.	k.A.

# Petershagen

**Ortsteile 1. Cluster:** Friedewalde, Maaslingen, Meßlingen, Südfelde

**Ortsteile 2. Cluster:** Eldagsen, Petershagen

**Ortsteile 3. Cluster:** Buchholz, Großheerse, Hävern, Ovenstädt

**Ortsteile 4. - 6. Cluster:**

Bierde	Neuenknick
Döhren	Quetzen
Frille	Raderhorst
Gorspen-Vahlsen	Rosenhagen
Heimsen	Schlüsselburg
Ilse	Seelenfeld
Ilserheide	Wasserstraße
Ilvese	Wietersheim
Jössen	Windheim
Lahde	

Ausbaubeginn	1. Cluster Dez. 2019	2. Cluster Dez. 2019	3. Cluster Jan. 2020
1. Frist	30.06.20*	30.06.20*	30.06.20*
2. Frist	k.A.	k.A.	k.A.

Nachgeförderter Bereich: Südfelde

1. Frist	31.07.20*
2. Frist	k.A.

# Espelkamp

**Ortsteile 1. Cluster:** Altgemeinde Espelkamp, Schmalge

**Ortsteile 2. Cluster:** Espelkamp, Fabbenstedt, Fiestel

Frotheim, Gestringen, Isenstedt, Vehlage

Ausbaubeginn	1. Cluster Dez. 2019	2. Cluster Feb. 2020
1. Frist	31.12.2019	13.03.2020
2. Frist	k.A.	k.A.

# Pr. Oldendorf (Privatwirtschaftlicher Ausbau)

**Ortsteile:**

Bad Holzhausen	Getmold	Lashorst
Börninghausen	Harlingshausen	Offelten
Engershausen	Hedem	Pr. Oldendorf
		Schröttinghausen

Ausbaubeginn Juli 2020  
 1. Frist 31.08.2020\*  
 2. Frist k.A.

# Lübbecke

**Ortsteile:**

Alswede	Lübbecke
Blasheim	Nettelstedt
Eilshausen	Obermehnen
Gehlenbeck	Stockhausen

# Hüllhorst

**Ortsteile:**

Ahlsen-Reineberg	Oberbauerschaft
Bröderhausen	Schnathorst
Büttendorf	Tengern
Holsen	
Hüllhorst	

Ausbaubeginn Nov. 2019  
 1. Frist 09.12.2019  
 2. Frist 24.04.2020

# Bad Oeynhausen

**Ortsteile 1. Cluster:** Volmerdingsen, Wulferdingsen

**weitere Ortsteile:** Bad Oeynhausen, Dehme, Eidinghausen

Lohe, Rehme, Werste


Ausbaubeginn	1. Cluster Jan. 2020
1. Frist	31.08.2020*
2. Frist	k.A.

# Porta Westfalica

**Ortsteile 1. Cluster:** Kleinenbremen

**weitere Ortsteile:** Barkhausen, Costedt, Eisbergen, Neesen, Lerbeck, Nammen, Wülpe

Hausberge, Lohfeld, Veltheim, Möllbergen, Holzhausen, Holtrup, Vennebeck



\* Unter Vorbehalt

(Nach Ablauf der 2. Frist für die jeweiligen Cluster werden für folgende Interessenten individuelle Angebot zum Ausbau erstellt.)